

«Согласовано»  
Председатель ПК школы  
\_\_\_\_\_ Н.М. Малыгина  
01 сентября 2012 г.

«Утверждаю»  
Директор ГБОУ СОШ №419  
\_\_\_\_\_ И.о.директора Удалова Е.В.  
01 сентября 2012 г.

## ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО

### В ГБОУ СОШ №419

#### 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ №419	01.09 2012 г.	Приказ по школе	И.о.директора Удалова Е.В. Зам.дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении	20-26.08.2012  30.08.2012	Наличие плана-графика  Утверждение плана-графика решением педсовета	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС.
3	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования (из федерального перечня)	Вторая декада декабря 2012	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год.	Директор школы Удалова Е.В. Зам. дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко Рабочая группа по введению ФГОС. Библиотекарь Т.В. Федотова
4	Разработка основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения. Утверждение данной программы.	Декабрь 2012 – март 2013  Апрель -Май	Наличие программного документа	Зам. дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко Рабочая группа по введению ФГОС

		2013		
5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения, внесение изменений в локальные акты.	Ноябрь 2012 – февраль 2013	Наличие пакета должностных инструкций, локальные акты	И.о. директора Е.В. Удалова Зам.дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко документовед И.Ю. Гришина
6	Разработка (на основе ФБУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Февраль, корректировка Июнь (август) 2013 г.	Наличие учебного плана	Администрация школы С.Н. Иванченко С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС
7	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Февраль-апрель 2013 г.	Наличие программ по учебным предметам	Зам.дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко Рабочая группа по введению ФГОС. Руководители лабораторий. Учителя-предметники.
8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Февраль–апрель 2013 г.	Наличие программного документа	Зам.дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко Администрация школы М.А. Коровушкина Рабочая группа по введению ФГОС. ЦРТДЮ им. А.В. Косарева
9	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	Март – апрель 2013 г.	Модель договора	Администрация школы Е.В. Удалова С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет Т.О. Угуджан

## *2. Финансово-экономическое обеспечение*

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Июнь – август 2013 г.	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы Е.В. Удалова документовед И.Ю. Гришина

## *3. Организационное обеспечение введения ФГОС*

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ №419	20.08.2012 г.	Приказ по школе	Директор школы Л.П. Аксенова Зам. дир., курирующий ФГОС С.Н. Иванченко
2	Определение классов и педагогов, переходящих на ФГОС в 2013-2014 учебном году	26.08.2012	Список педагогов	Администрация школы С.Н. Иванченко Рабочая группа по введению ФГОС
3	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определение необходимых потребностей.	Ноябрь-декабрь 2012	Наличие протоколов оценки	Администрация школы С.Н. Иванченко И.Л. Филимонова Рабочая группа по введению ФГОС
5	Планирование курсовой подготовки директора, зам. директора, учителей начальных классов.	Декабрь 2012	Заявка на курсовую подготовку	Администрация школы С.Н. Иванченко С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС
6	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования	Февраль - март 2013 г.,	Наличие плана работы	Администрация школы М.А. Коровушкина Рабочая группа по введению

		Апрель - май 2013	Корректировка планов	ФГОС Учреждения дополнительного образования
8	Педагогический совет по организации перехода на ФГОС	26.11.2012	Доклад и презентация рабочей группы, Решение педсовета	Администрация школы С.Н. Иванченко С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС
11	Проведение публичной отчетности	Декабрь 2012г.	Публичные отчеты перед общественностью	И.о. директора школы Е.В. Удалова Зам. директора С.Н. Иванченко

#### *4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС*

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	Сентябрь-ноябрь 2012г.	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация школы С.Н. Иванченко С.В. Кузнецова Психолог О.А. Николаева
2	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС основного общего образования	Декабрь 2010г.	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация школы С.Н. Иванченко В.И. Иванченко
3	Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС	Декабрь 2012	Заявка на курсовую подготовку	Администрация школы С.Н. Иванченко С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС

### **5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Формальные показатели</b>	<b>Ответственные</b>
1	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»	Февраль, май 2013 г. (родительские собрания)	Знание родителями основных положений ФГОС	Администрация школы С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Т.О. Утуджан  Администрация школы С.Н. Иванченко Администратор сайта В.А. Духин
2	Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы	Постоянно	Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов	
4	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 5-х классов	I полугодие 2012 -2013 уч.г.	Результаты анкетирования	Администрация школы С.В. Кузнецова Рабочая группа по введению ФГОС Психолог О.А. Николаева

### **6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Формальные показатели</b>	<b>Ответственные</b>
1	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий	Ноябрь – декабрь 2012 г.	Наличие протоколов оценки	Администрация школы С.Н. Иванченко И.Л. Филимонова Рабочая группа по введению

	обучения в			ФГОС
3	Пополнение библиотеки согласно плану	В соответствии с планом ДОГМ	Наличие учебников	Библиотекарь Т.В. Федотова
4	Инвентаризация и пополнение методической базы в связи с введением ФГОС	По мере поступления	Наличие методических пособий.	Библиотекарь Т.В. Федотова Рабочая группа по введению ФГОС
5	Создание и использование информационных стендов	В течение года	Информационные стенды.	Администрация школы М.А. Коровушкина Рабочая группа по введению ФГОС